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7 de enero de 2020 

SETE-BCIE-AYA-26-19 

 

Señor 

Ing. Miguel Araya 

Director Unidad Ejecutora AYA-BCIE  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Presente 

 

Estimado señor: 

 

En atención a lo establecido en la cláusula sétima del contrato de consultoría para asistir al AyA en los 

Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto “Programa de Abastecimiento del Área 

Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”; 

nuevo contrato de ampliación, me permito presentar a su consideración el informe de labores de 

supervisión externa. 

Se han efectuado visitas a los proyectos en ejecución, a saber: 
 

 Planta de tratamiento de Ciudad Cortes 
 

 Quepos y Manuel Antonio.  
 

 Pozos bombeo zona noreste 
 

 Tanque Nicoya I, suspendido.  
 

 Desarenador y tuberías de Nicoya II 
 

 Liberia 
 
Agradeciendo la atención que se brinde al presente informe, se suscribe atentamente, 

 

ING. ROLANDO VEGA BEIRUTE, MBA. 

Setecoop R.L. 

rvega@stcgrupo.com 

Cc, BCIE 

 

mailto:rvega@stcgrupo.com


SETE-BCIE-AYA-6-19 
Supervisión de diciembre de 2019 
Página No. 3  

 

Tels: (506) 2286-4881 – Fax: (506) 2286-4750 – E-mail: rvega@stcgrupo.com, www.stcgrupo.com- 
Apartado: 1664-1002 - San José, Costa Rica. 

 

Contenido 

 
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ............................................................................... 6 

2. RESUMEN DE AVANCE MENSUAL ............................................................................................. 8 

3. SITUACION FISICA DEL PROYECTO ........................................................................................ 17 

3.1. Avance de componentes o proyectos de esta licitación de fiscalización. .................................... 17 

3.2. Avance físico del proyecto .................................................................................................................. 17 

3.3. Avance en el cumplimiento del Plan de Medidas de Mitigación y Seguridad Ocupacional ...... 20 

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA ....................................................................... 20 

4.1. Obra No 1: Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste II de San José ................. 20 

4.1.1. Obras .................................................................................................................................................. 20 

4.1.2. Contrato de Obras en General ....................................................................................................... 20 

4.1.2.1. Resumen de actividades realizadas .......................................................................................... 20 

4.1.2.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ............................................................................. 20 

4.1.2.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 21 

4.2. Obra No 2: Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José, Proyecto 

Matinilla .............................................................................................................................................................. 21 

4.2.1. Sustitución de Redes Matinilla - Salitral ........................................................................................ 21 

4.2.1.1. Resumen de actividades realizadas según programación original ....................................... 21 

4.2.1.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ............................................................................. 21 

4.2.1.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 21 

4.3. Obra No 3: Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón. ............................................................... 21 

4.3.1. Etapa I, Obras Especiales I ............................................................................................................. 22 

4.3.1.1. Resumen de actividades realizadas. ......................................................................................... 22 

4.3.1.2. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 22 

4.3.2. Etapa II, Obras especiales II ........................................................................................................... 22 

4.3.2.1. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 23 

4.4. Obra No 4: Acueducto de Quepos y Manuel Antonio ..................................................................... 23 

4.4.1. Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 23 

4.4.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 24 

4.4.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 24 

4.5. Obra No 5: Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón ...................................................... 24 



SETE-BCIE-AYA-6-19 
Supervisión de diciembre de 2019 
Página No. 4  

 

Tels: (506) 2286-4881 – Fax: (506) 2286-4750 – E-mail: rvega@stcgrupo.com, www.stcgrupo.com- 
Apartado: 1664-1002 - San José, Costa Rica. 

 

4.5.1. Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 24 

4.5.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 24 

4.5.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 25 

4.6. Obra No 6: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Cortés ........................................ 25 

4.6.1. Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 25 

4.6.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 25 

4.6.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 25 

4.7. Obra No 7: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Neilly, Canoas........................... 25 

4.7.1. Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 26 

4.7.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 26 

4.7.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 26 

4.8. Obra No 8: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Vito de Coto Brus........................... 26 

4.8.1. Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 26 

4.8.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 27 

Obra próxima a concluir, suspendida por unos ajustes en válvulas......................................................... 27 

4.8.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 27 

4.9. Obra No 9: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Golfito ...................................................... 27 

4.9.1. Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 27 

4.9.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 27 

4.9.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 28 

4.10. Obra No 10: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas, etapa II ................................ 28 

4.10.1. Resumen de actividades ............................................................................................................. 28 

4.10.2. Detalle de pagos autorizados al contratista .............................................................................. 28 

4.10.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 28 

4.11. Obra No 11: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Mateo......................................... 28 

4.11.1. Resumen de actividades realizadas .......................................................................................... 29 

4.11.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ............................................................................. 29 

4.11.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 29 

4.12. Obra No 12: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya I ............................................. 29 

4.12.1. Resumen de actividades realizadas .......................................................................................... 29 

4.12.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista ............................................................................. 30 



SETE-BCIE-AYA-6-19 
Supervisión de diciembre de 2019 
Página No. 5  

 

Tels: (506) 2286-4881 – Fax: (506) 2286-4750 – E-mail: rvega@stcgrupo.com, www.stcgrupo.com- 
Apartado: 1664-1002 - San José, Costa Rica. 

 

4.12.3. Garantías de anticipo y cumplimiento ....................................................................................... 30 

4.13. Obra No 13: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya II ............................................ 30 

4.13.3 Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 30 

4.14. Obra No 13: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Liberia II............................................. 31 

4.14.1. Obra General ................................................................................................................................. 31 

4.14.2 Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 31 

4.14.3 Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 31 

4.14.4 Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 31 

4.15 Obra No 14: Mejoras a los Sistemas de Abastecimiento de Ario, Malpaís, Bello Horizonte y 

Santa Teresa de Cóbano. ............................................................................................................................... 31 

4.15.2 Resumen de actividades realizadas .............................................................................................. 32 

4.15.3 Detalle de pagos autorizados al Contratista ................................................................................. 32 

4.15.4 Garantías de anticipo y cumplimiento ........................................................................................... 32 

5 SITUACION FINANCIERA DEL PROYECTO ...................................................................................... 32 

5.1 Plan global de inversiones vigente..................................................................................................... 32 

5.2 Plan global de inversiones ejecutado ................................................................................................ 32 

5.3 Desembolsos aprobados por el consultor ......................................................................................... 32 

6 INFORMACION GENERAL DEL CONSULTOR.................................................................................. 33 

6.1 Actividades ejecutadas y cumplimiento de recomendaciones anteriores .................................... 33 

6.3 Control de calidad ................................................................................................................................. 34 

7 CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL MES ANTERIOR ............................................. 34 

7.1 Del Consultor Externo .......................................................................................................................... 34 

7.2 Del BCIE ................................................................................................................................................. 34 

7.3 De la Unidad Ejecutora ........................................................................................................................ 34 

8 CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA .......................................................................... 35 

9 RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 35 

ANEXO A ............................................................................................................................................ 36 

ANEXO B ............................................................................................................................................ 39 

GRAFICAS DE AVANCE .................................................................................................................... 39 

ANEXO C PGI ORIGINAL ................................................................................................................... 40 

 



SETE-BCIE-AYA-6-19 
Supervisión de diciembre de 2019 
Página No. 6  

 

Tels: (506) 2286-4881 – Fax: (506) 2286-4750 – E-mail: rvega@stcgrupo.com, www.stcgrupo.com- 
Apartado: 1664-1002 - San José, Costa Rica. 

 

Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto “Programa de 

Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y 

Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón” 

VI INFORME DE INSPECCIÓN Y CONSULTORÍA DE NUEVO CONTRATO 
OBRAS FINANCIADAS POR EL BANCO CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, PERÍODO JULIO 2019 A ENERO 2020 

 
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. Breve descripción del Programa 

 

Con objeto de asistir en la Supervisión del Proyecto “Programa de Abastecimiento del Área 

Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”, 

se presenta el informe # 6 de labores, mes de diciembre 2019, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7 del Contrato de Consultoría establecido con el AYA, según requisito contractual del AYA con 

el BCIE, y con los ajustes acordados con el AYA en cuanto a presentación. Este documento obedece 

al nuevo contrato directo de supervisión por el plazo de seis meses, hasta enero del 2020, 

verificándose los mismos proyectos que se han venido fiscalizando. 

Comprende acueductos en el Gran Área Metropolitana,  San Isidro de Pérez Zeledón, San Vito de 
Coto Brus, costa Pacífica, península de Nicoya y costa Atlántica en alcantarillado y planta de 
tratamiento.  
 
1.1 Componentes del programa, proyectos que componen esta consultoría 
 

En este apartado se presenta el detalle de las obras por ejecutar en este nuevo proceso, de acuerdo 

con lo indicado en el cartel de licitación, a saber: 

Obra #  Nombre de la obra  Aspectos Técnicos de los Componentes  

ACUEDUCTO METROPOLITANO  

1 
 

Abastecimiento de Agua Potable para 
la Zona Noreste II de San José 

Perforación y equipamiento de 2 pozos, línea de 
impulsión de 150 l/s a interconexión con línea 
existente. 

2 
 

Sustitución de Redes del Acueducto 
Metropolitano de San José,  Matinilla 

Tanque de almacenamiento y reconstrucción de 
captación 

SISTEMAS PRINCIPALES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS URBANOS  

1 
 

Acueducto de San Isidro de Pérez 
Zeledón (Obras Especiales I) 

Planta potabilizadora 300 l/s CEPIS, tratamiento 
lodos y puente tubo sobre río General. 
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2 
 

Acueducto de San Isidro de Pérez 
Zeledón (Obras Especiales II) 

Represa Toma de fondo en Río Chirripó, para 
un caudal de 300 l/s, incluye rejillas, tuberías de 
salida, rebalse y limpieza, cámara de inspección 
y obras de protección. Tubería de aducción 
entre la toma y el desarenador, con dos pozos 
de inspección y limpieza en el trayecto. 
Desarenador tipo CEPIS para 300 l/s,  con un 
sistema de desfogue de fondo para limpieza,  
dos módulos cada uno de 150 l/s, con fines 
operativos. Dispositivos de entrada y salida, dos 
cámaras de sedimentación, compuertas y 
tuberías de entrada, salida y limpieza. Tubería 
de aducción entre el desarenador y la planta de 
tratamiento, para 300 l/s, con una longitud de 
567 metros. 

3 
 

Acueducto de Quepos y Manuel 
Antonio 

Quepos: Línea de impulsión y conducción, 
construcción de tanque de almacenamiento 
(4800m3), remodelación de la caseta de 
bombeo, planta eléctrica y caseta de 
desinfección.  
Manuel Antonio: Remodelación de la caseta de 
bombeo, construcción de nuevas líneas de 
impulsión, conducción y ramales, así como la 
construcción de un tanque de almacenamiento 
de 1000 m3. 

4 
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo 

de Limón 

Redes de: 14.43 km Recolección de 145 a 294 
mm, 268 pozos, 2.57 km línea de impulsión de 
75 mm a 200 mm, tres Estaciones de Bombeo 
de Aguas Residuales, Sistema de Tratamiento y 
Disposición de Efluente, Previstas Domiciliares. 

OTROS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS URBANOS  

1 
 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
de Ciudad Cortés. 

Planta Potabilizadora de filtración rápida para 
32.5 l/s, tanques de almacenamiento de 450 m3 
de concreto. 

2 
 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
de Ciudad Neilly, Canoas 

Construcción de Planta Potabilizadora Abrojo, 
Conducción de PP Abrojo a Tanque Abrojo, 
Estación de Bombeo Darizara, Impulsión de EB 
Darizara a Tanque Nelson, Construcción de 
Tanque Nelson II, Instalación de parte 
electromecánica en Tanque Abrojo 

3 
 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
de San Vito Coto Brus 

Tanques de Almacenamiento de 1000 m3, 8 km 
de tuberías del tanque Copal al tanque 
Mataponto, 3 km de tuberías de la pista de 
aterrizaje a Aguas Claras. 

4 
 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
de Golfito 

Sustitución de redes 1.9 Km, tubería 100mm y 
50 mm, 1km de sustitución de tubería de 150mm 
y 1.7 km de instalación de tubería de 200mm 
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5 
 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
de Atenas II 

Interconexión captación Los Chorros, línea de 
aducción, puente río Prendas, Estación bombeo 
Bajo León, línea impulsión Calle Flores 

6 
 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento 
de San Mateo 

Ampliación del Sistema de Tratamiento 
mediante ampliación planta filtración rápida 

7 
Mejoras al Sistema de Abastecimiento 

de Nicoya I 
Tanque de almacenamiento acero vitrificado de 
4000 m3 

8 
Mejoras al Sistema de Abastecimiento 

de Nicoya II 
Reparación Toma río Potrero, desarenadores, 
estación de bombeo, Tubería de Impulsión. 

9 
Mejoras al Sistema de Abastecimiento 

de Liberia II 

Producción 2 pozos Los Encinos, línea de 
impulsión, Tanque en Martina Bustos, tanque de 
4000 m3 Santa Ana de Liberia, línea de 
aeropuerto a campo Las Américas 

10 
 

Mejoras al Sistemas de 
Abastecimiento de Ario, Mal País, 
Bello Horizonte y Santa Teresa de 

Cóbano 

Equipamiento de tres pozos en Bajo Arío, 
Estación de Bombeo, Tanque de 
Almacenamiento de 500 m3 en Cerro Villalta, 
Línea de Distribución, Línea de Conducción. 

 

1.2 Finalidad del programa 
 
Dotar de agua potable y tratamiento de aguas servidas en diferentes poblaciones del país, según se ha 
descrito en el punto anterior. 

 
1.3 Localización del Programa 

 
Tal como se ha presentado en la tabla anterior, la localización del programa es prácticamente en el 
territorio nacional. 

 

2. RESUMEN DE AVANCE MENSUAL 

2.1 Avance físico financiero vs programado vigente 

Se presenta la gráfica de curva S de los proyectos objetos de esta licitación de consultoría indicados 

en el punto anterior 1.2, con el cálculo elaborado por el consultor del avance financiero y de avance 

físico de estos proyectos para el mes de diciembre del 2019. 

Cabe indicar que la curva S se ha elaborado para los meses iniciales del contrato de consultoría pero a 

partir del mes de setiembre 2018 se ajusta a la ampliación a 15 meses más hasta completar 32 meses 

fecha límite que el nuevo contrato permite, mes de enero del 2020, según ha indicado el AYA con 

aprobación de la Contraloría General de la República. 
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Curva S del Programa, mes de diciembre 2019, con proyección hasta enero 2020 

2.2 Avance financiero del proyecto vs programado vigente 

En este apartado se presentan las curvas S de cada proyecto, la que de acuerdo con la Jefatura de la 

Unidad Ejecutora, se calcula por los profesionales de cada proyecto y se revisa en campo con el 

Consultor para confirmar el avance financiero especialmente. 

Se cuenta con un cronograma contractual de cada proyecto. Se ha recibido del AYA el flujo de caja 

esperado para cada proyecto en cada reporte mensual, el que se revisa para valorar el avance futuro.  

El detalle de avance se presenta en el mismo orden de la tabla de proyectos del punto 1.2. Los 

porcentajes generales de avance del programa se han ido ajustando a los valores finales de obra 

pagada de los proyectos que han ido finalizando.  

 Proyecto Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste II de San José: se ha 

concluido la perforación y pruebas. Fecha conclusión diciembre 2019. Se reprograma el 

proyecto para perforar nuevos pozos y ampliar plazo y alcance hasta agosto 2020. 
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Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Zona Noroeste II 

 Proyecto Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José, Matinilla:  aun no 

inicia 

 Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón Obras Especiales I, obra recibida.  

 

Respecto al puente tubo sobre el río General Viejo, se tiene un diseño nuevo pero su alto costo 

no permite desarrollarlo por ahora.   

 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto San Isidro Obras especiales I 

Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón (Obras Especiales II), obra concluida y en recepción 

provisional.     
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Gráfico de avance físico y financiero de proyecto San Isidro Obras especiales II 

 Acueducto de Quepos y Manuel Antonio. Se ha iniciado la cimentación del tanque de Quepos y 

el de Manuel Antonio. 

 

 

 
 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Acueducto Quepos y Manuel Antonio. 

 

 Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento Puerto Viejo de Limón. A la espera del proceso 

licitatorio.  
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Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Alcantarillado Puerto Viejo de Limón. 

 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Cortés: Se continúa avanzando con la planta 

y las obras de edificación.  

 

 
Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Ciudad Cortes 

 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Neylli, aún no inicia 
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Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Ciudad Neylli 

 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Vito Coto Brus: Obra recibida.  

 

 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Coto Brus 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Golfito. Se está trabajando una recepción provisional 

pero el plazo está muy ajustado para concluir.   

 

 
Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Golfito 

 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas II, obra recibida.  
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Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Atenas II, proyecto concluido 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Mateo, se cuenta con recepción definitiva. 

  

 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto San Mateo, proyecto concluido 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya I: Por temas legales del terreno se suspende 

la ejecución, a reiniciar en enero 2020. 
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Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Nicoya I reajustado a situación actual. 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya II, Se han dado recomendaciones para la 

construcción del desarenador. 

 

 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Nicoya II 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Liberia II.  

 

 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Liberia II 
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 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Santa Teresa de Cóbano: la obra se ha recibido de 

manera definitiva el 14 de agosto 2018. 

 

 
 

Gráfico de avance físico y financiero de proyecto Ario Mal País, Santa Teresa de Cóbano, proyecto 

concluido 

2.3 Hechos relevantes en aspectos técnicos, administrativos y financieros del período reportado  

En los proyectos en ejecución se ha valorado en sitio el avance real vs el programado. Hay cuatro  

proyectos con recepción definitiva: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Santa Teresa de Cóbano, 

Ario Mal País, Mejoras al Sistema Atenas II, Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Mateo y 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Coto Brus. Con recepción provisional los proyectos 

Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón Obras Especiales I, Planta de tratamiento y Obras 

especiales II presa y toma de agua. El acueducto de Golfito en proceso de recepción provisional. 

Se continúa con el proyecto Mejoras al acueducto Quepos y Manuel Antonio, se inicia la cimentación 

de los tanques de Quepos y Manuel Antonio. Se han concluido las pruebas en el segundo pozo en el 

proyecto de  Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste II de San José. En el proyecto de 

Abastecimiento de Ciudad Cortes se ha continuado con la construcción de la planta y obras.  

Los dos proyectos de UNOPS, Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya II y Mejoras al 

Sistema de Abastecimiento de Liberia II avanzan adecuadamente. El proyecto de tanque para Nicoya I 

se va a reiniciar en enero 2020. 

El proyecto Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de Puerto Viejo de Limón se espera 

adjudicar en febrero 2020. 

Para la elaboración de este informe se cuenta con el Plan Global de Inversión a febrero del 2017 y las 

modificaciones solicitadas por el AYA y aprobadas por el BCIE, las que se presentan en el Anexo C.  

Según el PGI el porcentaje general aportado por el BCIE corresponde al 60 %, para un total del 

programa de $ 173 314 840. 
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El avance financiero para los proyectos que se están ejecutando en esta segunda etapa del programa 

general se puede estimar en 70 % incorporando los giros a UNOPS de acuerdo con lo establecido y el 

ajuste de pagos según tabla de informe de avance recibida y cotejada con los reportes de cada 

proyecto. Se han actualizado también los montos de contrato con las órdenes de cambio recibidas. 

Se reporta un avance físico ejecutado acumulado de 75.9 %.   

El control que se hace de cada proyecto es el relacionado con la etapa de ejecución, no se consideran 

las actividades de preinversión.  

Los avances físicos y financieros indicados corresponden al mes de noviembre 2019.  De común 

acuerdo con el AYA, se presenta la información una vez revisada la documentación que facilita el AYA 

y los profesionales de cada proyecto, emitiendo la opinión correspondiente sobre el avance reportado, 

la confección de la curva S, el avance técnico ejecutado y el avance financiero, mismo que se coteja 

con los pagos reportados y/o programados al mes correspondiente.  

Desde el punto de vista técnico, las obras visitadas muestran buena calidad y atención contractual, así 

como ajustes a los diseños originales para optimizar el diseño, efectuados por parte de los 

profesionales de la Unidad Ejecutora.  

3. SITUACION FISICA DEL PROYECTO 

3.1. Avance de componentes o proyectos de esta licitación de fiscalización. 

El avance físico general del programa corresponde a un 75.9 %, estimación hecha según la revisión 

hecha a los reportes mensuales de noviembre, los reportes disponibles de los contratistas y la 

estimación propia del consultor a los proyectos que se han incluido en esta licitación.  

Se ha efectuado una revisión de los montos contratados de cada proyecto para asignar un peso y 

poder definir un avance general de este programa o curva S.  

3.2. Avance físico del proyecto 

En el Resumen General se presenta la situación de ejecución del contrato. La información presentada 

por la UE a la Supervisión Externa, corresponde al avance físico y financiero de noviembre 2019, 

ajustado con las facturaciones recibidas en los reportes mensuales, el cual se muestra en la siguiente 

tabla. 

Para cada proyecto se ha revisado adicionalmente una valoración de la curva S, su separación entre el 

monto pagado, el monto avanzado físicamente y lo observado en el campo, analizado con el 

profesional residente en cada visita. 
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Macro 
Proyecto 

Proyecto Subproyecto 

%Avance 
Físico , 

solo 
ejecución 

Avance 
 Financiero% 

Dólares  Colones  
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 Construcción de un 
sistema de 

abastecimiento de agua 
potable para  Zona 

Noreste II de San José  

Zona Noreste de San José II, zona Noreste I ya 
concluido y con ampliación posterior. 

77 0 77 

Redes Acueducto 
Metropolitano de San 
José 

Sustitución de Redes Matinilla – Salitral  0 0 0 
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Mejoras al acueducto 
de Pérez Zeledón, 
obras especiales 

Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón Obras 
Especiales I  

89.0 0 77 

Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón Obras 
Especiales II  

100.0 0 96.52 

Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio 60.03 
 

53.91 

Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo de Limón 0 
 

80 
 

0 
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%Avance 
Físico , 

solo 
ejecución 

Avance 
 Financiero % 

Dólares  Colones 

ro
s

 S
is

te
m

a
s

 d
e

 a
c
u

e
d

u
c

to
s
 U

rb
a

n
o

s
 

 

Mejoras al acueducto Ciudad Cortés 67 0 52.90 

Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, 
Canoas. 

0 0 0 

Mejoras al acueducto de Coto Brus 100.0 95.48 99.7 

Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito 98.0 0 62.23 

Mejoras al acueducto de Atenas II 100 100 100 

Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela 100 0 71.6 

Mejoras al Sistema de abastecimiento Nicoya I  59 0 55 

Mejoras al Sistema de abastecimiento Nicoya II 64 42.6 0 

Mejoras al acueducto de Liberia II 85 77 0 

Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Ario, Mal País 
y Santa Teresa de Cóbano 

100 99 96 

 

Notas generales: 

* En gris se encuentran los proyectos finalizados o con recepción provisional, en blanco los proyectos 

que aún no inician ejecución y en celeste claro los proyectos en ejecución. 

** Los proyectos finalizados pero con variación financiera se resalta el texto en negrita.  

*** Los montos indicados corresponden a costos directos de los proyectos o de ejecución, los costos 

de funcionarios, imprevistos, ambientales, pre inversión, terrenos y servidumbre no están incluidos. 
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Esta tabla se ha estructurado a partir de revisar los reportes mensuales de cada proyecto, los pagos 

mensuales por obra ejecutada, el valor ganado a partir del avance físico, el porcentaje programado 

para evaluar el adelanto o atraso de las obras, los montos de contrato y las adendas de ajuste. 

De la curva S revisada, se han verificado los avances o atrasos que pudiera sufrir cada proyecto y se 

ha comentado con los profesionales residentes la situación observada. En resumen se puede indicar: 

Se ha verificado la recepción definitiva en los proyectos: Mejoras al sistema de abastecimiento de agua 

potable de Ario, Mal País y Santa Teresa de Cóbano, Ampliación y mejoras del Acueducto de San 

Mateo de Alajuela y Atenas II, Mejoras al acueducto de San Vito de Coto Brus. 

El proyecto Mejoras al Acueducto Zona Noreste de San José II, perforación pozo la Rinconada II se ha 

concluido con pruebas, pendiente ampliación a nuevos pozos. 

El proyecto Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón Obras especiales I, planta de tratamiento, está 

casi concluido para recepción provisional. El proyecto Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón II está 

en recepción provisional. Se está a la espera del rediseño del puente sobre el río General, sea con un 

paso bajo el río o mediante un puente tubo adosado al puente actual. 

El proyecto Mejoras al acueducto Ciudad Cortés continúa con las labores de construcción de la planta, 

rellenos laterales, edificio de operaciones a nivel de viga corona. Se han efectuado observaciones 

acerca de las vigas de amarre de tapicheles y acabado de chorreas en general. 

El proyecto Mejoras al Sistema de abastecimiento Nicoya II continúa con plazo muy ajustado. Se 

concluye la excavación del desarenador y se inicia el colado de la losa y paredes. El proyecto de 

Mejoras al Sistema de abastecimiento de Liberia ha avanzado de buena forma, tuberías resta un tramo 

por asfaltar, se han levantado los tanques de acero vitrificado, se trabaja en la urbanización en cada 

sitio.  

Mejoras al Sistema de abastecimiento Nicoya I se ha concluido la excavación para el tanque de 4000 

m3, obra paralizada por aspectos legales. Se espera reiniciar el tanque Nicoya I en enero 2020. 

El proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo de Limón espera recibir ofertas 

en diciembre del 2019 y adjudicar en febrero 2020. 

Se ha continuado el proyecto Mejoras acueducto Quepos Manuel Antonio con la cimentación de los 

tanques de Quepos y Manuel Antonio de acero vitrificado. Aún no se inicia la protección del talud de 

roca alterada en Quepos. 

En el proyecto Mejoras acueducto de Golfito se está en recepción provisional.  

Se ha recibido la programación en PERT de cada proyecto aprobada para cada contrato, se ha 

revisado y comentado en obra con el ingeniero residente para evaluar la programación de los trabajos 

del siguiente mes y valorar su incidencia en la obra.  
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3.3. Avance en el cumplimiento del Plan de Medidas de Mitigación y Seguridad Ocupacional 

En campo se han verificado los aspectos de seguridad del personal y del entorno, no se han detectado 

no conformidades. El Plan de Gestión Ambiental se ha venido cumpliendo en cada Proyecto y es 

revisado detalladamente. El área técnica ambiental valida en campo el cumplimiento del PGA 

mediante instrumentos de verificación.  

No se cuenta con reportes de control de calidad de las obras, si se reportan en los informes mensuales 

de cada proyecto como recibidos, lo observado en campo es adecuado en cuanto a colados y acabado 

del concreto, así como pintura y soldadura.  

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA 

4.1. Obra No 1: Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste II de San José 

4.1.1. Obras 

Comprende perforación y equipamiento de dos pozos para verificar si es viable el proyecto, línea de 

impulsión para 150 l/s a interconexión existente. Electrificar un pozo de poca producción.  

4.1.2. Contrato de Obras en General 

La fase II ha iniciado. Se ha adjudicado a Hidrotica-DAHO Pozos en la suma de ₡ 477 071 325.86.  

 
 
4.1.2.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:   21 junio 2018 

Fecha de inicio real de obras:  Junio 2018 

Fecha de término según contrato:  octubre 2018  

Fecha de término aprobada:   diciembre 2018, con ampliación a noviembre 2019. Obra 

reiniciada con pozo Rinconada 2   

Fecha de término real de obras:  agosto 2020 

4.1.2.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

De acuerdo con el detalle de pagos al contratista, emitido por la Unidad Ejecutora, se tiene un pago 

autorizado de: 

Monto Facturado acumulado: 

₡1.425.398.724,0 
 

$  
 

Colones 

 

Dólares 
 

 

Porcentaje facturado acumulado 77 % Colones  



SETE-BCIE-AYA-6-19 
Supervisión de diciembre de 2019 
Página No. 21  

 

Tels: (506) 2286-4881 – Fax: (506) 2286-4750 – E-mail: rvega@stcgrupo.com, www.stcgrupo.com- 
Apartado: 1664-1002 - San José, Costa Rica. 

 

respecto a lo contratado: Dólares 

Avance Físico Estimado: 77 %  Diciembre 2019 

 

4.1.2.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Garantías recibidas. 

4.2. Obra No 2: Sustitución de Redes del Acueducto Metropolitano de San José, 

Proyecto Matinilla 

4.2.1. Sustitución de Redes Matinilla - Salitral 

Este proyecto consta de un tanque de almacenamiento, líneas de distribución y reconstrucción de 

captación existente.  

4.2.1.1. Resumen de actividades realizadas según programación original 

Fecha de inicio según orden: Aun no se inicia, la Asociación debe entregar al AYA el lote para las 

obras. Se está en consultas legales 

  

Fecha de inicio real de obras: no hay dato pues aun no se licita 

Fecha de término según contrato: no hay dato pues aun no se licita 

Fecha de término aprobada:  no hay dato pues aun no se licita 

Fecha de término real de obras: no hay dato pues aun no se licita 

 

4.2.1.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  
--    

$--   

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

% 

-- % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 0 %  Diciembre 2019 

 

4.2.1.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

El proyecto no ha iniciado. 

4.3. Obra No 3: Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón. 

El Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón  tiene 3 etapas, las dos primeras ya están finalizadas y 
la tercera se divide en Obras Especiales I y Obras Especiales II. Este apartado corresponde a la 
tercera etapa: Obras Especiales 
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4.3.1. Etapa I, Obras Especiales I 

Comprende la construcción de planta potabilizadora, tratamiento de lodos y puente sobre río General. 

Para la ejecución del puente se contrató a la empresa Fernández Vaglio, monto ¢ 373.000.000,00. 
 

Para la ejecución de la planta potabilizadora y tratamiento de lodos se contrató a Constructora Turbina, 
monto ¢1.035.000.000,00.  
 
4.3.1.1. Resumen de actividades realizadas. 

Fecha de inicio según orden:      09/01/2017(puente para tubería) 
          23/01/2017 (planta potabilizadora) 
Fecha de inicio real de obras:      30/03/2017 (planta potabilizadora) 
                  16/08/2017 (puente para tubería) 
Fecha de término según contrato:    03/01/2020  (puente tubería) 
                   02/11/2019 (planta potabilizadora) 

Fecha de término real de obras:    14/05/2020  (puente tubería fecha propuesta) 
                   07/03/2020 (planta potabilizadora) 

 

Detalle de pagos autorizados al Contratista incluido puente y planta: 

Monto Facturado acumulado: 
₡1.073.546.495,0 

 

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

73 % 

% 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Real: 89  %  Diciembre 2019 

 

4.3.1.2. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han rendido las respectivas garantías de anticipo y cumplimiento. 

Se han efectuado las retenciones de las estimaciones para retribuir el adelanto al contratista. 

La obra avanza satisfactoriamente. El puente se está rediseñando acorde a las nuevas condiciones del 

sitio. 

4.3.2. Etapa II, Obras especiales II 

Consiste en Toma de represa sobre el Río Chirripó, para un caudal de 300 l/s, incluye rejillas, tuberías 
de salida, rebalse y limpieza, cámara de inspección y obras de protección. Tubería de aducción entre 
la toma y el desarenador, con dos pozos de inspección y limpieza en el trayecto. Desarenador tipo 
CEPIS para 300 l/s,  con un sistema de desfogue de fondo para evacuar los lodos en el fondo como 
parte del mantenimiento, y con dos módulos cada uno de 150 l/s, con fines operativos. Tiene 
dispositivos de entrada y salida, dos cámaras de sedimentación, compuertas y tuberías de entrada, 
salida y limpieza. Tubería de aducción entre el desarenador y la planta de tratamiento, para 300 l/s, 
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con una longitud de 567 metros. 
 
Obras adjudicadas al Consorcio Escazú. Presupuesto  ₡ 1.346.155.515,92 y ₡ 60.000.000 trabajos por 
administración 
 

Resumen de actividades realizadas 

Fecha de orden de inicio:   22 enero 2018 

Fecha inicio de obras:   22 febrero 2018 

Fecha de término según contrato:  15 noviembre 2019 

Fecha de término real de obras:  noviembre 2019, cuenta con recepción provisional 

Detalle de pagos autorizados al Contratista 

De acuerdo con el detalle de pagos autorizados al contratista, emitido por la Unidad Ejecutora, se tiene 

un pago autorizado de: 

Monto Facturado acumulado: 
₡1,299,174,012  

$  
Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

96.52 % 

% 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Real: 100.0 %  Diciembre 2019 

 

4.3.2.1. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han emitido las garantías y avanza según programa. 

4.4. Obra No 4: Acueducto de Quepos y Manuel Antonio 

Este proyecto consta de: 

Mejoras Acueducto de Quepos. Sustitución de líneas de impulsión La Managua por una nueva línea de 

impulsión. Demolición tanque metálico en Quepos de 480 m3 y construcción tanque de 

almacenamiento de 1100 y 1400m3.  

Mejoras Proyecto Manuel Antonio.  Demolición de dos tanques metálicos de 100 m3 y construcción de 

tanque con capacidad de 1000m3.  Remodelación caseta de bombeo. 

El proyecto se ha adjudicado a la empresa Turbina S.A. Presupuesto ₡ 979.825.500,00 y $               
1.146.525,14  

 
4.4.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:  febrero 2018 
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Fecha de inicio real de obras:  marzo 2018  

Fecha de término según contrato: febrero 2018 

Fecha de término aprobada:  mayo 2020 

Fecha de término real de obras:  en construcción, aún no hay fecha final  

4.4.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

 

Monto Facturado acumulado:  
₡875.291.227,8 

  

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

53.91 % 

% 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 60.03 %  Diciembre 2019 

 

4.4.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han rendido las garantías. 

4.5. Obra No 5: Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 

Este proyecto consta de: planta de tratamiento, red de recolección y estación de bombeo. 

El proyecto se ejecutará dentro del programa BCIE con encargo a UNOPS, mediante un contrato 
refrendado por la Contraloría General de la República. Presupuesto de $ 12.524.660,00. Se ha 
avanzado en diseño y licitación, obra aún no se inicia. 
 
4.5.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden: Aún no se inicia la obra, en licitación ejecución, se reciben ofertas en 

diciembre del 2019.   

Fecha de inicio real de obras: Aún no se inicia la obra, se espera iniciar en febrero 2020   

Fecha de término según contrato: Aún no se inicia la obra, aún no se tiene, programada junio 2021   

Fecha de término aprobada: Aún no se inicia la obra  

Fecha de término real de obras: Aún no se inicia la obra   

4.5.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  
¢--    

$ 10.019.730  

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

-- % 

80  % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 0,00 %  Diciembre 2019 
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4.5.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Proyecto lo lleva UNOPS, no se cuenta aún con contratista obra civil. 

 
4.6. Obra No 6: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Cortés 

Construcción de un tanque de almacenamiento de 450 m3, una planta potabilizadora con capacidad de 
32,5 l/s y obras complementarias que garanticen el correcto funcionamiento del acueducto de Ciudad 
Cortés durante los próximos 20 años. 
 
El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Turbina S.A. Presupuesto ₡ 1.929.606.977,28 y $ 

300.000,00 

Se ha dado orden de inicio, se está en labores de excavación de la planta y cimentación de los 

tanques. 

4.6.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:   20/09/2017.  

Fecha de inicio real de obras:  30 noviembre 2017, obras se inician en enero 2018.   

Fecha de término según contrato:  30 setiembre 2018  

Fecha de término aprobada:  06/04/2020  

Fecha de término real de obras: en proceso de ejecución por ampliaciones  

4.6.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  

₡1.020.671.186,74 

  

$--   

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

52.90 % 

-- % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 67 %  Diciembre 2019 

 

4.6.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han recibido las garantías correspondientes. 

4.7. Obra No 7: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Neilly, Canoas 

Este proyecto consta de Construcción de Planta Potabilizadora Abrojo, Conducción de PP Abrojo a 
Tanque Abrojo, Estación de Bombeo Darizara, Impulsión de EB Darizara a Tanque Nelson, 
Construcción de Tanque Nelson II, Instalación de parte electromecánica en Tanque Abrojo.  
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El proyecto se encuentra en etapa de pre ejecución pues hay que hacer cambio de lote para la planta. 
Monto estimado de inversión  ₡ 3.491.827.900,00  
 

4.7.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:  marzo 2020 líneas 5-6, junio 2020 líneas 1-2-3-4  

Fecha de inicio real de obras: marzo 2020 líneas 5-6, junio 2020 líneas 1-2-3-4  

Fecha de término según contrato: diciembre 2020 líneas 5-6, junio 2021 líneas 1-2-3-4 

Fecha de término aprobada:  aun no se inicia la construcción 

Fecha de término real de obras: aun no se inicia la construcción  

4.7.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  
¢--    

$--   

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

-- % 

-- % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 0,00 %  Diciembre 2019 

4.7.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

El proyecto no ha sido adjudicado. Se está en la etapa de rediseño. 

4.8. Obra No 8: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Vito de Coto Brus 

Se le ha adjudicado a la empresa Turbina S.A. Monto de contrato ₡ 890.132.881,00 y  $ 866.405,00. 

Hay una orden de cambio por  ₡ 123.592.480,12, con lo que el contrato queda en  ₡                                   
1.058.042.641,7 y $913.002.95 
  
Consta de un tanque de 1000 m3, 8 km de tuberías del tanque Copal al tanque Mataponto, 3 km de 
tuberías de la pista de aterrizaje a Aguas Claras. 
 
El proyecto se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero de 2019, la fecha de finalización se 
trasladó al 10 de abril de 2019, debido al problema de diseño con los accesorios de las válvulas de aire 
de ambas líneas de conducción. 
 
4.8.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:  12 de noviembre 2016   

Fecha de inicio real de obras: 12/12/2016  

Fecha de término según contrato:  12 de setiembre 2017  

Fecha de término aprobada:  7/07/ 2019 

Fecha de término real de obras: 3 de julio de 2019 
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4.8.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  

₡ 1.103.024.849.5         
 

$ 923.062.9           
  

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

100 % 

100 % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 100,00 %  Diciembre 2019 

 

Obra próxima a concluir, suspendida por unos ajustes en válvulas. 

4.8.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han rendido las respectivas garantías de anticipo y cumplimiento. 

Se han efectuado las retenciones de las estimaciones para retribuir el adelanto al contratista. 

4.9. Obra No 9: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Golfito 

Este proyecto consta de la sustitución de redes de 1.9 KM de sustitución de redes de tubería 100mm y 

50 mm, 1km de sustitución de tubería de 150mm y 1.7 km de instalación de tubería de 200mm. 

Se ha adjudicado a Tecnología en Uso de Aguas S.A. en  ₡ 299.874.702,99 incluyendo obras por 
administración.  
 
4.9.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:  25 setiembre 2018 

Fecha de inicio real de obras:  25 octubre 2018 

Fecha de término según contrato:  25 abril 2019  

Fecha de término aprobada:  7 de octubre 2019  

Fecha de término real de obras:  aun en proceso constructivo para recepción  

4.9.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  
₡205.064.882,0 

$   
Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

62.23 % 

 % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 98.0 %  Diciembre 2019 
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4.9.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

El proyecto avanza ajustado al programa, se han rendido las garantías.  

4.10. Obra No 10: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas, etapa II 

4.10.1. Resumen de actividades 

Comprende la interconexión captación Los Chorros, línea de aducción, puente río prendas, Estación 

bombeo Bajo León, línea impulsión Calle Flores. La duración del contrato es de 6 meses. Para la 

ejecución de las obras se contrató a la empresa INTEC S.A. Monto contrato ₡  671.121.899,00. 

Se cambia el contrato mediante órdenes de cambio por sustitución del puente y tubería de hierro a 

PEAD.  

Fecha de inicio según orden:  23/03/2017 
Fecha de término según contrato:  23/11/2017 

Fecha de reinicio:    12 setiembre 2018 

Fecha de término aprobada:  octubre 2018 

Fecha de término real de obras: 2018  

 

4.10.2. Detalle de pagos autorizados al contratista 

De acuerdo con el detalle de pagos autorizados al contratista, emitido por la Unidad Ejecutora, se tiene 

un pago autorizado de: 

 

Monto Facturado acumulado:  
           ₡ 369,856,887.45  

$ 689.924,63  
Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

100.00 

100.00 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 100.0 %  Diciembre 2019 

4.10.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han rendido las respectivas garantías de anticipo y cumplimiento. 

Se han efectuado las retenciones de las estimaciones para retribuir el adelanto al contratista. 

4.11. Obra No 11: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Mateo 

Construcción de dos módulos adicionales de potabilización y mejoras complementarias a la casa de 
operación y a desarenadores existentes. 
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Adjudicado a la empresa FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A. por ₡ 252.673.400,00  

Se ha dado una modificación por ₡ 6 288 600 para hacer mejoras en la planta actual de pintura y 

reparaciones menores. 

 
4.11.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:    16/04/2017 

Fecha de término según contrato:  16/03/2018  

Fecha de término real de obras:  mayo 2018   

4.11.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

De acuerdo con el detalle de pagos autorizados al contratista, emitido por la Unidad Ejecutora, se tiene 

un pago autorizado de: 

Monto Facturado acumulado:  

¢ 185.407.570,00 

 

$ --      

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

71.6  % 

-- % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Real: 100  %  Diciembre 2019 

 

4.11.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Obra con recepción definitiva. 

4.12. Obra No 12: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya I 

Esta obra comprende pozos y redes pero en esta consultoría solo se fiscaliza la ampliación del Tanque 

de Almacenamiento. Se le ha adjudicado a la empresa Proyectos Turbina S.A. en ¢ 1.367.923.347,0 y 

$ 237 931,43. El refrendo por la ampliación del contrato original y construcción de un tanque de acero 

de 4000 m3 se ha dado, se han iniciado las obras de limpieza y excavación de la cimentación. Por 

temas legales del terreno se suspende la ejecución. 

4.12.1. Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio:   01/07/15, tanque 01/06/2018 
Fecha de término:   noviembre 2016, 28/02/2019 

Fecha recepción:   30/03/2019 

Fecha de término real de obras: 31/08/2020 se reinicia la obra del tanque 
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4.12.2. Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  

¢691 853 868.4 

   

$ 237 931 

  

Colones  

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

56 % 

100 % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 58 %  Diciembre 2019 

 

4.12.3. Garantías de anticipo y cumplimiento 

Se han rendido las respectivas garantías de anticipo y cumplimiento. Obra con nuevo orden de inicio 

para el tanque pero paralizada por problemas legales del terreno. 

4.13. Obra No 13: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya II 

Esta obra comprende Producción, Tubería de Impulsión, Tratamiento, Almacenamiento, Red de 
Distribución. Monto presupuestado para las obras: $ 4.986.769.0.  
 
Se le ha adjudicado a la empresa Proyectos Turbina S.A. 
 

4.13.1 Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio: 7 marzo 2019 

Fecha de inicio real: marzo 2019    

Fecha de término: 9 diciembre 2019    

Fecha recepción estimada: 28 febrero 2020    

Fecha de término real de obras: en proceso constructivo, proyectada a 28 febrero 2020 

 

4.13.2 Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado de 

construcción:  

¢   

$ 3.915.710,62   

Colones  

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

% 

71.46 % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 64  %  Diciembre 2019 

 

4.13.3 Garantías de anticipo y cumplimiento 

Garantías se han rendido.  
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4.14. Obra No 13: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Liberia II 

4.14.1. Obra General 

Está en diseño por UNOPS mediante contrato refrendado por la CGR, se ha girado $ 3.649.633,1. 
Monto de presupuesto $ 5.247.830,00. 
 
Se le ha adjudicado a la empresa Proyectos Turbina S.A. 
 
Los trabajos por realizar comprenden el equipamiento de tres pozos, estación de bombeo en pozo y la 

construcción de un tanque de almacenamiento, línea de distribución y línea de conducción.   

4.14.2 Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio: 7 marzo 2019     

Fecha de inicio real de obras: marzo 2019   

Fecha de término según contrato: 9 diciembre 2019  

Fecha de término real de obras: aun en construcción, estimada al 28 febrero 2020.   

4.14.3 Detalle de pagos autorizados al Contratista 

De acuerdo con el detalle de pagos autorizados al contratista, emitido por la Unidad Ejecutora, se tiene 

un pago autorizado de: 

Monto Facturado acumulado de 

construcción y administración:  

₡,0 Colones  
 

$ 4.115.405 Dólares 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

0,00 % Colones  
 

77 % Dólares 

Avance Físico Real: 85,00 %  Diciembre 2019 

 

4.14.4 Garantías de anticipo y cumplimiento 

Proyecto ha sido contratado a UNOPS para su administración, aun no se inicia la obra civil. 
 

 

4.15 Obra No 14: Mejoras a los Sistemas de Abastecimiento de Ario, Malpaís, Bello 

Horizonte y Santa Teresa de Cóbano. 

4.15.1 Obra General 
 
Este proyecto consta de construcción y equipamiento de campo de pozos ubicado en Bajos de Arío 
(actualmente se encuentran perforados los tres pozos y con sello sanitario). Construcción de tanque de 
almacenamiento (Cerro Villalta). Suministro e instalación de línea de tubería de impulsión, conducción 
y distribución a lo largo del trazado para poder abastecer a la población de las comunidades 
beneficiadas con el proyecto.  
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Presupuesto es de $ 1.106.162,00 y ₡ 2.321.013.503,95. 
 

Se ha intervenido para buscar mejorar los diseños que es la etapa donde se encuentra. 

4.15.2 Resumen de actividades realizadas 

Fecha de inicio según orden:  01/05/2016 
Fecha de inicio real de obras: 01/06 2016  

Fecha de término según contrato:  25/05/2018  
Fecha de término aprobada:  Recepción provisional dada a finales de enero. 

Fecha de término real de obras: 13/06/2018   

4.15.3 Detalle de pagos autorizados al Contratista 

Monto Facturado acumulado:  

₡2.911.130.169,76 
 
 
 
 

Colones 

Dólares 
 

Porcentaje facturado acumulado 

respecto a lo contratado: 

96 % 

 99 % 

Colones 

Dólares 
 

Avance Físico Estimado: 100 %  Diciembre 2019 

4.15.4 Garantías de anticipo y cumplimiento 

Proyecto con recepción definitiva, con buenos acabados y dentro de las especificaciones solicitadas. 

5 SITUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

5.1 Plan global de inversiones vigente 

Se cuenta con el PGI a marzo, con los ajustes y modificaciones aprobados a esta fecha. 

5.2 Plan global de inversiones ejecutado 

Se presenta en anexo C el PGI disponible donde se indican los componentes, con los ajustes 
aprobados recientemente. 

5.3 Desembolsos aprobados por el consultor  

Se ha revisado la solicitud de desembolso # 9, no se han recibido nuevas solicitudes de revisión.  
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6 INFORMACION GENERAL DEL CONSULTOR 

6.1 Actividades ejecutadas y cumplimiento de recomendaciones anteriores 

 Proyecto Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste II de San José: Se ha 
concluido la perforación de pozo 2 Rinconada y pruebas. Se reprograma el proyecto para 
perforar nuevos pozos ampliando el alcance y plazo. 
 

 Mejoras a los Sistemas de Abastecimiento de Ario, Malpaís, Bello Horizonte y Santa 
Teresa de Cóbano: se ha dado por recibida la obra de manera definitiva.   
 

 Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón I Etapa: el puente tubo se ha rediseñando, aún no 
hay orden de construcción.  
 
La planta de tratamiento está en recepción provisional.  
 

 Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón II Etapa: Obras en recepción provisional.  
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas, etapa II: Obra recibida.   
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Mateo: La obra tiene recepción definitiva.  
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de San Vito de Coto Brus: se cuenta con recepción 
definitiva. 

 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Cortes: se continúa con la construcción 
de la planta, el edificio de operación y evacuación pluvial. Se han solicitado mejoras en los 
acabados de los colados de concreto, se han determinado inadecuados alineamientos en las 
paredes que han obligado a reparaciones, también se ha solicitado mejoras en las vigas de 
amarre de los tapicheles.  
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Ciudad Neylli: aún no inicia 

 

 Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito: El plazo se mantiene muy ajustado, 
se espera concluir a la mayor brevedad.  
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya I, Tanque Nicoya: Obra paralizada por 
problemas legales del terreno. Se espera reiniciar en enero 2020. 
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Nicoya II, Proyecto UNOPS: Zona del 
desarenador se pudo sostener con los gaviones. Se inició la construcción de la obra civil. Se 
continúa con el armado de la estación de bombeo, también se avanza en la colocación de 
tuberías que aún están pendientes. El avance es ajustado por el atraso en la excavación. 
 

 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Liberia II, Proyecto UNOPS: Se avanza en 
concluir ambos tanques de acero vitrificado, terminar asfaltado de tuberías, construcción de la 
estación de bombeo. El avance y la calidad es bueno.   
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 Mejoras al Sistema de Abastecimiento y PTAR de Puerto Viejo de Limón, Proyecto 
UNOPS: se espera recibir ofertas en diciembre 2019 e iniciar obra en febrero 2020. 
 

 Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio: Se ha continuado con las 
cimentaciones de los tanques de Quepos y Manuel Antonio. Sigue pendiente el reforzamiento 
del talud en roca.  
 

6.3 Control de calidad 

No se han recibido nuevos reportes de calidad.  
 
En cada sitio de obra se ha revisado el orden en los materiales y la existencia y limpieza de cabinas 
sanitarias.  
 
Se han solicitado adicionalmente los reportes a cada profesional de sitio en cada visita. 

 

7 CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL MES ANTERIOR 

7.1 Del Consultor Externo 

Mejoras al Acueducto de ciudad Cortes. Se han acatado las recomendaciones. Se han solicitado 

mejoras en los colados de concreto en la planta ante las continuas reparaciones. También se ha 

solicitado  mejorar el amarre de las vigas de cierre de los tapicheles.  

Pendiente en las Mejoras al Acueducto de Quepos la protección del talud en roca. Las 

recomendaciones para cimentación de ambos tanques se han acogido. 

Mejoras al Acueducto de Nicoya II: se ha logrado la cimentación del desarenador, los sistemas de 

gaviones artesanales han operado bien y se revisó el acero de la losa de piso, no hubo 

recomendaciones especiales pues la armadura estaba bien al momento que se llevaba en el 

levantamiento.  

Mejoras al Acueducto de Liberia II: el avance es bueno, no hay recomendaciones especiales.  

Mejoras al Acueducto de Golfito: se conversó con el ingeniero residente acerca de los temas 

contractuales por el atraso del contratista. El manejo contractual que se ha llevado es adecuado y está 

orientado a concluir la obra.  

7.2 Del BCIE 

No hay observaciones de parte del Banco 
 
7.3 De la Unidad Ejecutora 

Se han atendido las observaciones a los reportes.  
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8 CONCLUSIONES GENERALES DEL PROGRAMA 

UNOPS: Se avanza de buena manera en los proyectos. En Liberia se avanza bien.   
 
En Nicoya se ha podido avanzar en el desarenador de manera que no se esperan mayores atrasos 
aunque si el plazo es ajustado. Lamentablemente se perdió tiempo valioso de verano por parte del 
contratista por temor a la excavación bajo agua, pues no previó en la oferta las protecciones que debió 
considerar.  
 
En Liberia se avanza bien en calidad y plazo. 
 
Las obras en la planta de Ciudad Cortes avanzan bien. El edificio de control ya se encuentra en viga 
corona. Se debe mejorar el acabado del concreto colado. 
 
Se avanza en las cimentaciones de los tanques en Quepos y Manuel Antonio. La roca en Quepos se 
debe proteger en el talud de corte.  
 
Se mantiene el atraso en las obras en Golfito. 
 
El avance en general de las obras es adecuado en programa y en calidad.  

9 RECOMENDACIONES 

Siguen pendientes de ejecutar las recomendaciones y ajustes a las cimentaciones de los Tanques de 
Nicoya I, Quepos y Manuel Antonio.  
 
Mantener un buen control en el proyecto de UNOPS Mejoras a los sistemas de abastecimiento Nicoya 
II para monitorear eventuales atrasos en la obra final.   
 
Aún no inicia el proyecto de Planta de Tratamiento y alcantarillado de Puerto Viejo de Limón. 
 
Mejorar el acabado de los concretos en las obras de Ciudad Cortes. 
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ANEXO A 

 
Foto 1 inicio excavación y relleno tanque de Manuel Antonio.  

 

 
Foto 2 estado actual edificio operación planta en Ciudad Cortes 
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Foto 3 Acueducto de Liberia, tanque Liberia  

 

Foto 4 Desarenador, Nicoya.  
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Foto 5 edificio de bombeo Nicoya 

 

Foto 6 estado de vías en Liberia, zona aun no asfaltada 
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ANEXO B  

GRAFICAS DE AVANCE 

 

Curva S del Programa, mes de diciembre 2019  

 

Curva S del programa con plazo total de contrato hasta enero 2020. 
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ANEXO C PGI ORIGINAL 

 

Componente PGI Proyecto # Proyecto Subproyecto AyA BCIE Total 

Zona Noreste de San José I (Línea 1 y 

Línea II) (57/43)

4.2.000390
867,39 654,34  $                    1.521,73 

 $             2.220,00  $                       1.557,00  $                    3.777,00 

Abastecimiento Agua Potable Zona Oeste 

de San José  (Se refuerza con $359.65 mil 

de imprevistos)

4.2.000390

 $             4.742,00  $                       9.736,75  $                 14.478,75 

 $             4.742,00  $                     12.816,00  $                 17.558,00 

Mejoramiento y Ampliación de sistema de 

tratamiento agua potable Acueducto de 

Ciudad Colón

4.2.000391

 $                780,90  $                          780,90  $                    1.561,80 

 $             5.545,00  $                       8.145,00  $                 13.690,00 

Mejoras Plantas de Tratamiento Área 

Metropolitana

Mejoras a Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (Tres Rios , Salitral de Santa Ana  

y San Antonio de Escazú) (Se trasladan 

$65.92 de AyA mil para otros sectores) 

($40,38 mil de BCIE corresponden a 

Recursos BCIE para pago reajustes)

4.2.000391

 $             1.171,00  $                       1.756,00  $                    2.927,00 

 $             1.171,00  $                       1.756,00  $                    2.927,00 

Sistema de Control Operacional del 

Acueducto Metropolitano

Ampliación Centro Control Operacional 

Acueducto Metropolitano (Se trasladan 

$87,94 mil de AyA a otros sistemas)

4.2.000391  $                207,00  $                          142,00  $                       349,00 

 $                207,00  $                          142,00  $                       349,00 

Construcción Sistema de Abastecimiento 

Acueducto Pérez Zeledón I Etapa
 $                747,20  $                             37,68  $                       784,88 

 $             4.629,00  $                       6.346,00  $                 10.975,00 

Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel

Antonio

Proceso Licitarorio  Abastecimiento 

Acueducto de Quepos.
4.2.000393  $             1.188,00  $                       1.855,00  $                    3.043,00 

 $             1.188,00  $                       1.855,00  $                    3.043,00 

Mejoras al Acueducto de San Ramón

Palmares

 Mejoras al Acueducto de San Ramón 

Palmares
4.2.000394  $             2.543,00  $                       3.814,00  $                    6.357,00 

 $             2.543,00  $                       3.814,00  $                    6.357,00 

Ampliación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento  de agua potable para la 

ciudad de Nicoya

4.2.000373

Proceso Licitarorio  

Abastecimiento 

Acueducto de Nicoya.

 $                663,58  $                          995,38  $                    1.658,96 

 $           20.229,00  $                     38.788,00  $                 59.017,00 

Estabilización de acceso estación de 

bombeo, Sistema Puente Mulas (Se 

requiere $210.40 mil que se financian con 

imprevistos).

001535  $                         -    $                       1.213,19  $                    1.213,19 

 $                         -    $                       2.973,00  $                    2.973,00 

Construcción del Alcantarillado Sanitario en

Puerto Viejo de Limón
4.3.000396  $             4.000,00  $                       6.000,00  $                 10.000,00 

 $             4.000,00  $                       6.000,00  $                 10.000,00 

 $             5.873,00  $                                   -    $                    5.873,00 

 $                         -    $                       1.500,00  $                    1.500,00 

 $                       1.407,76  $                    1.407,76 

Escalamiento  $                       8.770,07  $                    8.770,07 

 $           17.463,00  $                       7.635,00  $                 25.098,00 

 $  69.810,00  $      103.504,83  $    173.314,84 

Subtotal Alcantarillado Puerto Viejo

Total Programa BCIE

Adquisición de Terrenos 

Componente Ambiental

Imprevistos 

Costo Funcionamiento UE

Subtotal Zona Noreste

Abastecimiento de agua potable para  

Zona Noreste de San José. 

Abastecimiento de agua potable para la 

Zona Oeste de San José

Subtotal Zona Oeste San José

Sustitución de redes,  plantas y sistema de 

control del acueducto metropolitano   

Reemplazo de tuberías y atención de fugas 

Subtotal Sustitución de Redes

Otros Sistemas de Agua y Alcantarillado

Subtotal Otros Sistemas de Agua y Alcantarillado

Obras de Emergencia Acueducto 

Matropolitano

Subtotal Obras  de Emergencia 

Subtotal Sustitución de Redes

Subtotal Sistemas de Control Operacional

Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón 

Subtotal Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón

Subtotal Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio

Subtotal Mejoras al Acueducto de San Ramón- Palmares
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PGI MODIFICACION FEBRERO 2018 
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